CONTRATACION.-

Exp.: 000070/2010-CNT

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE REGIRA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL
MONASTERIO DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-REAL
PARA CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO A
FINANCIAR CON CARGO AL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA
INVERSION PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

.- DISPOSICIONES GENERALES.
1.- OBJETO DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO.-

Es objeto del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la contratacion
de la ejecucion de las obras que a continuacion se citan, de conformidad con lo
establecido en el articulo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Pablico (en adelante LCSP):

Denominacion del proyecto:

REHABILITACION DEL MONASTERIO DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-
REAL PARA CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO.

Autor del Proyecto: Fecha:

Fernando José Pla Escriche y Pedro Abril de 2010.
Antonio Gil Ribes, Arquitectos.

CPA: 41.00.40: “Trabajos generales de CPV: 45215222-9 “Trabajos de
construccion de edificios no residenciales | construccion de centros civicos”.
(obras de nueva planta, de ampliacion,

modificacion y renovaci(')n)” (Reglamento (CE) N° 213/2008 DE LA COMISION de

28 de Noviembre de 2007).

(Reglamento (CE) N° 451/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de Abril de 2008).




De conformidad con los apartados 2-n) y 3-a) del articulo 67 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RLCAP), todos los
documentos que a continuacion se relacionan revisten carécter contractual, quedando
integrados y formando parte del presente Pliego de clausulas administrativas
particulares:

- Proyecto Basico y de Ejecucion de fecha Abril de 2010 redactado por Fernando
José Pla Escriche y Pedro Antonio Gil Ribes, Arquitectos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas particulares que regulara las condiciones de
ejecucion de las obras (incluido en el Proyecto).

- La oferta que resulte adjudicataria del contrato.
- El documento en que se formalice el contrato.

El presente contrato se financia con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversion
Productiva en Municipios de la Comunidad Valenciana, creado por el Decreto-Ley
1/2009, de 20 de Febrero, del Consell, por el que se constituyen tres planes especiales
de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversién
productiva en municipios, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su
financiacion.

De conformidad, con el ACUERDO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS
ENTRE LA GENERALITAT Y EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL EN EL
MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSION PRODUCTIVA EN
MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, suscrito en fecha 4 de
Diciembre de 2009, la presente inversion esta incluida en el referido acuerdo por el que
la Generalitat VValenciana delega en este Ayuntamiento “todos los actos necesarios para
la contratacion de las obras, su direccion y control de ejecucion incluida la aprobacion
de los certificados de obras y honorarios” (clausula TERCERA).

El presente contrato se define como de obras y tendra caracter de CONTRATO
ADMINISTRATIVO, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 LCSP,
y se regira en lo no previsto en el presente Pliego, por las siguientes normas:

a) Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

b) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

c) Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente se regira por las siguientes normas autonémicas:



a) Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se constituyen y
dotan tres planes especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores
productivos, el empleo y la inversion productiva en municipios, y se aprueban
créditos extraordinarios para atender a su financiacion (Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana numero 5.961 de 24 de Febrero de 2009).

b) Orden de 26 de febrero de 2009 de la Conselleria de Economia, Hacienda y
Empleo, por la que se determina el modelo de solicitud, la documentacion que
deben presentar las entidades locales y se fija el procedimiento y plazo que
deben cumplir los diferentes 6rganos de la administracion del Consell, en el
marco del Plan Especial de Apoyo a la Inversion Productiva en Municipios de la
Comunitat Valenciana (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ndmero
5.964 de 27 de Febrero de 2009).

c) Correccion de errores de la Orden de 26 de febrero de 2009, de la Conselleria de
Economia, Hacienda y Empleo, por la que se determina el modelo de solicitud,
la documentacion que deben presentar las entidades locales y se fija el
procedimiento y plazos que deben cumplir los diferentes 6rganos de la
administracion del Consell, en el marco del Plan Especial de Apoyo a la
Inversion Productiva en Municipios de la Comunitat VValenciana (Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana nimero 5.967 de 4 de Marzo de 2009).

d) Orden de 6 de abril de 2009, de la Conselleria de Economia, Hacienda y
Empleo, por la que se determinan aspectos relativos al plan especial de apoyo a
la inversion productiva en municipios de la Comunitat Valenciana (Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana nimero 5.991 de 8 de Abril de 2009).

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser
recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dict6, o ser
impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la
interposicion de cualquiera de los regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Juridico de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

Ambas partes se someten a efectos de este contrato a los tribunales de la jurisdiccién
contencioso-administrativa de Castellon, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.-

1.- De conformidad con lo sefialado en la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP el
organo de contratacion es la Alcaldia.

2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca



su cumplimiento, modificarlo por razones de intereés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su
impugnacién ante la Jurisdiccion competente.

3.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.-

A los efectos sefialados en el articulo 22 LCSP las necesidades que se pretenden cubrir
mediante el presente contrato, asi como la idoneidad de su objeto y contenido, son las
siguientes:

Siendo competencia de los Municipios las instalaciones culturales, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 25.2-m) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen, con el presente expediente se pretende la contratacion de las
referidas obras.

A tal efecto se estima idéneo el contrato a que se refieren el presente Pliego y cuyas
obras a ejecutar se describen en el Proyecto Basico y de Ejecucién de fecha Abril de
2010 redactado por Fernando Jose Pla Escriche y Pedro Antonio Gil Ribes.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.-

4.1.- La capacidad para concurrir al procedimiento de seleccion del contratista y a la
propia contratacion, serd la general civil ordinaria establecida en el vigente Cddigo
Civil. Asimismo regiran en forma especifica las prohibiciones sefialadas en el articulo
49 LCSP, y en la Ley Organica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General.

La empresa adjudicataria debera ser persona fisica o juridica cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y disponer de una organizacion con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 49 LCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 61 LCSP.

4.2.- Los licitadores deberan acreditar la siguiente clasificacion:

Grupos: Subgrupos: Categoria del contrato:
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La clasificacion de las Uniones Temporales de Empresas se determinara mediante la
acumulacion de las caracteristicas de cada una de las empresas asociadas, expresadas en
sus respectivas clasificaciones. Se exigira que todas las empresas estén clasificadas,
salvo que en la unidén concurran empresarios nacionales, extranjeros que no sean
nacionales de un Estado miembro de la Union Europea y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Union Europea, en cuyo caso los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y los ultimos
su solvencia econémica y financiera y técnica, en las condiciones sefialadas en el
apartado siguiente:

4.3.- La solvencia economica, financiera y técnica de las empresas extranjeras que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unidén Europea, se acreditard través de los
siguientes medios:

- Solvencia econdmica y financiera, se acreditara mediante un informe de instituciones
financieras sobre la solvencia econdémica y financiera de la empresa que presente la
proposicion para hacer frente a las obligaciones del contrato o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales que cubra,
como minimo, el importe de presupuesto maximo del contrato, que debera estar vigente
y cubrir las responsabilidades profesionales que sean previsibles a consecuencia de la
ejecucion del contrato (articulo 64.1-a) LCSP). En el supuesto de que la solvencia se
acredite mediante informe de instituciones financieras, este deberd ajustarse
basicamente al siguiente modelo:

MODELO DE DECLARACION DE LA INSTITUCION FINANCIERA

“La entidad .........cccueenen (razén social de la entidad financiera) .................... con CIF
............................... , domiciliada en ...........c........... calle ...................... y en su nombre
........ (nombres y apellidos de los apoderados) ................., con poderes suficientes para

obligarse en este acto.

INFORMAN
QUE o (nombre y apellidos de la persona fisica 0 denominacion social de
la persona juridica) ....... con NIF 0 CIF ., , domiciliada en
................. calle ...................., es cliente de esta entidad financiera.

Que segln los antecedentes obrantes en esta entidad, el mencionado licitador tiene
suficiente solvencia econdmica y financiera para contratar con el Ayuntamiento de Vila-
real, mediante procedimiento abierto, las obras de REHABILITACION DEL
MONASTERIO DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-REAL PARA
CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO..

Y para que asi conste y surta sus efectos oportunos ente el Ayuntamiento de Vila-real,
se expide el presente en .........cccccevvevvennenne. R de .o o -

(firmay sello de la entidad financiera)”



En el supuesto de que el modelo presentado no se ajustara basicamente al anteriormente
trascrito, y la Mesa estimara que la solvencia econdmica y financiera no estd
suficientemente acreditada, a efectos de completar su acreditacion, podra recabar de los
licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias
naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

- Solvencia técnica, se acreditara a través de uno de los siguientes medios:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes (articulo 65-
a) LCSP).

b) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondréa para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente (articulo 65-f) LCSP).

5.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO.-

1.- El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto que se fija en el proyecto
de las obras , significandose, no obstante que, en cumplimiento de lo sefialado en el
articulo 79 de la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el afio 2010, con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida,
el Impuesto sobre el VValor Afiadido aplicable la base del constat6 sera del 18 por ciento,
por lo que el presupuesto maximo de licitacion se verd incrementado en 2 puntos
porcentuales, por lo que el valor estimado del contrato se fija en la cantidad que a
continuacion se sefiala:

Ejecucion de las obras: 757.524,09 €
IVA (18 %) 136.354,34 €
Presupuesto total: 893.878,43 €

2.- Sera presupuesto maximo de licitacion la cantidad de:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS Y NUEVE CENTIMOS (757.524,09 €), mas CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA CUATRO
CENTIMOS (136.354,34 €) correspondientes a IVA, lo que supone un total de
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS Y CUARENTA Y TRES CENTIMOS (893.878,43 €).




6.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO.-

El contrato se financia con cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversion Productiva en
Municipios de la Comunidad Valenciana, creado por el Decreto-Ley 1/2009, de 20 de
Febrero, del Consell, por el que se constituyen tres planes especiales de apoyo
destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversion productiva
en municipios, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiacion, a
tal efecto la presente inversion sido incluida en la siguiente Resolucion:

RESOLUCION del Vicepresidente Segundo del Consell y Conseller de Economia,
Hacienda y Empleo de 19 de Junio de 2009, por la que se autoriza la financiacion con
cargo al Plan Especial de Apoyo a la Inversion Productiva en Municipios de la
Comunidad Valenciana el proyecto denominado MUSEU SETMANA SANTA.

7.- RIESGO Y VENTURA .-

La ejecucion del contrato se entiende a riesgo y ventura del contratista, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 199 LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
214 del mismo texto legal.

8.- DURACION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo de ejecucion de las obras serd de OCHO MESES, computables desde el mismo
momento de la comprobacion del replanteo de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 212 LCSP.

9.- GARANTIA PROVISIONAL.-

De conformidad con lo sefialado en el articulo 12.2 del Decreto-Ley 1/2009, de 20 de
febrero, del Consell, por el que se constituyen y dotan tres planes especiales de apoyo
destinados al impulso de los sectores productivos, el empleo y la inversion productiva
en municipios, y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiacion y
de acuerdo con lo establecido en el articulo 91 LCSP, se exime a los licitadores de
constituir garantia provisional.

10.- PUBLICIDAD DE LAS OBRAS.-

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, deberé instalarse un Cartel anunciador
con las caracteristicas esenciales de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas
que se sefialan en la direccion electronica de la Conselleria de Economia y Hacienda
(www.portales.gva.es/c_economia), y cuyo coste serd a cargo del contratista.

11.- CONSULTA DEL EXPEDIENTE.
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El presente pliego de clausulas administrativas junto con los demas documentos que
integran el expediente estaran de manifiesto en el Ayuntamiento, Departamento de
Contratacion, hasta el momento en que finalice el plazo de presentacion de plicas.

La citada documentacion podra consultarse en el perfil de contratante existente en la
pagina web del Ayuntamiento (www.vila-real.es).

I1.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El procedimiento de seleccion del contratista, con el que se formalizara el contrato, sera
el procedimiento abierto, de conformidad con lo sefialado en el articulo 141 LCSP.

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que a continuacion se detallan, por ser los adecuados para
evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las caracteristicas de las obras
a ejecutar.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, a los efectos
sefialados en el articulo 134 LCSP, los siguientes, por orden decreciente de importancia
con arreglo a la siguiente ponderacion:

I) Criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica:

1.- Oferta econdmica, que se valorard hasta un maximo de 20 puntos, otorgandose 10
puntos por cada punto porcentual en que se minore el precio de licitacion.

2.- Por el ofrecimiento de mejoras consistentes en el incremento de la inversion a
realizar, mediante el incremento de obra a ejecutar, el equipamiento de las obras objeto
del proyecto o servicios que tengan relacién con el objeto del contrato, asignandose 15
puntos a la oferta que ofrezca mayor inversion a realizar y a las demas se le asignara la
puntuacion proporcional. A tal efecto por lo licitadores se presentara escrito en que se
sefiale expresamente la cantidad que se ofrece como mejora, y por parte del
Ayuntamiento se determinard su destino, y en el supuesto de que se destine al
equipamiento, igualmente por el Ayuntamiento se sefialara expresamente.

No se admitiran ofertas de mejoras superiores al 20 por 100 del presupuesto base de
licitacion.

3.- Por el mantenimiento de la inversidn, otorgdndose 10 puntos a aquellos licitadores
que ofrezcan el mantenimiento a coste cero para el Ayuntamiento de las obras
realizadas, durante un afio, contado a partir de la firma del acta de recepcion. Dicho
mantenimiento comprendera las reparaciones, reposiciones y demas actuaciones que
procedan durante dicho periodo.

4.- Plazo de ejecucion de las obras, por la minoracion del plazo de ejecucion previsto
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en este Pliego, otorgandose 5 puntos, otorgandose la mayor puntuacion a la proposicién
que ofrezca una mayor minoracién, con un limite de 2 meses de minoracion y valorando
las restantes de manera proporcional. La minoracion del plazo se debera justificar
mediante el correspondiente programa de desarrollo de los trabajos que debera incluir
como minimo: medios adoptados para el desarrollo de las obras (relacién de maquinaria
adscrita y relacion de personal adscrito), organizacion de la obra, prevision de
necesidades de materiales y servicios y prevision de acopios.

Total puntos por criterios de adjudicacion evaluables de forma automatica, 50 puntos.
I) Criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios de valor:

1.- Medidas de fomento de empleo, hasta un maximo de 20 puntos. Se valoraran las
medidas de fomento de empleo que se propongan, tales como, el nimero de personas a
emplear y el porcentaje del volumen de mano de obra que se encuentre en situacion de
desempleo en relacion con el total a emplear en la obra, o cualquier otra medida que a
juicio del licitador suponga fomento del empleo.

2.- Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucidon, hasta un maximo de 20
puntos. Se valoraran los siguientes aspectos:

a) Conocimiento de la obra a ejecutar que demuestre el contratista en funcion de la
memoria de ejecucion que presente .

b) Medidas propuestas para el mantenimiento de informacion ininterrumpida a todos los
afectados por las obras y para causar el menor perjuicio posible la buena marcha de las
mismas y generar los menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad,
accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). El analisis
comprendera los siguientes puntos:

- Posible incidencia de la obra por otras previstas en la via publica, tanto publicas
como privadas.

- Incidencia de las obras, 0 sobre estas, del trafico de vehiculos y personas en la
zona afectada por las mismas.

3.- Medios materiales a disposicién de la obra, hasta un maximo de 10 puntos. Se
valoraran los medios materiales, instalaciones y maquinaria de que disponga el
contratista para la ejecucion de las obras, valorandose la maxima efectividad y
disponibilidad de los mismos.

Total puntos por criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios de valor, 50
puntos.

De conformidad con la Disposicion Adicional Sexta LCSP, en caso de empate de las
mejores proposiciones en la puntuacion final obtenida por los licitadores, la
adjudicacion se efectuara a la empresa que acredite tener en su plantilla, en el momento




de presentar sus proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados con
anterioridad a la publicacién del contrato.

Habida cuenta que las obras a que se refiere el presente contrato estan incluidas en la
inversion denominada MUSEU SETMANA SANTA, que se financia con cargo al Plan
Especial de Apoyo a la Inversion Productiva en Municipios de la Comunidad
Valenciana y al objeto de dar cumplimiento al plazos de ejecucién sefialados en el
Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero, se entiende que existen razones de interés
publico para acelerar la adjudicacion del presente contrato, siendo objeto, por lo tanto,
de tramitacion abreviada a los efectos sefialados en el articulo 96 LCSP, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 12.1 del citado Decreto-Ley.

13.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.-

Las proposiciones de los licitadores se presentaran en el Registro General de Entrada de
Documentos del Ayuntamiento, en la forma sefialada en los articulos 129 y 130 LCSP,
hasta las 13,-- horas del ultimo dia del plazo de trece dias siguientes a la publicacion de
la convocatoria del procedimiento abierto en el Boletin Oficial de la Provincia,
igualmente las proposiciones podran ser enviadas por correo, dando cumplimiento a lo
sefialado en el articulo 80.4 RLCAP.

En el supuesto de que el Gltimo dia que resultare para la presentacion de las
proposiciones fuera sabado, dicho plazo concluiria el siguiente dia habil
inmediatamente posterior.

La presentacion de la oferta por los licitadores presume la aceptacion incondicional por
los mismos de la totalidad del contenido del presente pliego y del de prescripciones
técnicas sin salvedad alguna.

Los licitadores presentardn TRES sobres cerrados y firmados por él mismo o persona
que lo represente, en los que se indicaran ademas de la razon social y denominacion de
la Entidad licitante, el titulo del procedimiento negociado conforme a lo que se sefiala
en los apartados siguientes, y contendran: el primero (1) la documentacién exigida para
tomar parte en la licitacion, el segundo (2) la documentacion técnica y el tercero (3) la
proposicién econdmica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.

13.1.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. Sobre 1.- En dicho sobre figurara la
siguiente leyenda:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA
ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MONASTERIO
DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-REAL PARA CONVERTIRLO EN
ESPACIO MUSEISTICO. SOBRE 1.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
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Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 130 LCSP, la siguiente
documentacion que debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad juridica. Los empresarios individuales,
copia auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los
documentos en que conste la constitucion de la entidad y los estatutos por que se rija,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no esparioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente
de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Documentos acreditativos de la representacion. Cuando la proposicion no aparezca
firmada por los licitadores debera incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados.

3.- Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas. En lo
casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal aportaran
ademéas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en €l se expresard la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administracion para todos los efectos relativos
al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4.- Documentos acreditativos de la clasificacion. Se incluiré el certificado que acredite
que la empresa licitadora esta clasificada en los términos exigidos en este pliego.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, debera aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar que ha obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de
la solvencia con medios externos.
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Las empresas comunitarias, no espafolas, podran acreditar la clasificacion mediante los
certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten su inscripcion en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados
miembros de la Unién Europea o mediante certificacién emitida por organismos que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos
documentos deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion
obtenida.

5.- Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicion de contratar que incluira
la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que
la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

6.- Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

7.- Domicilio. Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando una direccién de
correo electronico y un namero de teléfono y fax.

8.- Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de
exclusion social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacién con la
preferencia regulada en la Disposicion Adicional Sexta LCSP, deberan aportar los
documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tiene en su
plantilla un ndmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o que la
empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de
personas en situacion de exclusion social, junto con el compromiso formal de
contratacion a que se refiere la Disposicion Adicional Sexta LCSP.

De conformidad con lo establecido en articulo 15 de la Orden de 23 de mayo de 2001,
de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas para la
clasificacion de empresas por la Generalitat Valenciana y se regula el funcionamiento e
inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Valenciana, los licitadores, quedaran eximidos de presentar en el SOBRE 1
los documentos sefialados en los apartados 1, 2 y 4, cuando en su lugar aporten la
correspondiente certificacion registral de su inscripcién en el Registro Oficial de
Contratistas y Empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana, junto con una
declaracion responsable de la vigencia de los extremos certificados, que se ajustara al
siguiente modelo:
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MODELO DE DECLARACION

“Don ..o , con DNI. .......... vecino de ................ , con domicilio en ............. en
su propio nombre (0, en su caso, en representacion de ..... ................. ), hace constar:
MANIFIESTA

Que la inscripcion acreditada mediante certificacion del Registro Oficial de Contratistas
y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana, se encuentra vigente, asi como
las circunstancias que sirvieron de base para la obtencion de la referida inscripcion.

Lo que se hace constar a los efectos de lo previsto en el Decreto 79/2000, de 30 de
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la Junta Superior de Contratacion
Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los Registros Oficiales de
contratos y contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana,
desarrollado por Orden de 23 de mayo de 2001 de la Conselleria de Economia,
Hacienda y Empleo.

(fecha 'y firma).”

13.2.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TECNICAS
PARA LA PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR. Sobre 2.- En dicho sobre figurara
la siguiente leyenda:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA
ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MONASTERIO
DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-REAL PARA CONVERTIRLO EN
ESPACIO MUSEISTICO. SOBRE 2.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE
LAS REFERENCIAS TECNICAS PARA LA PONDERACION DE LOS CRITERIOS
DE ADJUDICACION EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR.

Este sobre incluird la documentacion acreditativa de las referencias técnicas para la
ponderacidn de los criterios de adjudicacién evaluables en base a juicios de valor, a que
se refiere el apartado Il de la Clausula 12 en la que se incluyen los criterios que han de
servir de base para la adjudicacién del contrato.

13.3.- Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS
TECNICAS PARA LA PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA. Sobre 3.- En dicho sobre figurara la
siguiente leyenda:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
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CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL PARA LA
ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MONASTERIO
DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-REAL PARA CONVERTIRLO EN
ESPACIO MUSEISTICO. SOBRE 3.- PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LAS REFERENCIAS TECNICAS
PARA LA PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

Este sobre incluira la oferta economica y la documentacion acreditativa de las
referencias técnicas para la ponderacién de los criterios de adjudicacion evaluables de
forma automatica, a que se refiere el apartado I de la Clausula 12 en la que se incluyen
los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato.

Las proposiciones se ajustaran al siguiente
MODELO DE PROPOSICION

“DoN....ccceiiiiene ,con DNI. .......... vecino de................ , con domicilio en............. en su
propio nombre (0, en su caso, en representacion de ..... ................. ), hace constar:

1°.- Que solicita su admision al procedimiento abierto convocado por el Ayuntamiento
de Vila-real para la contratacién de la ejecucion de las obras que a continuacion se citan,
en las condiciones establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
en el Proyecto Técnico, que conoce y acepta.

REHABILITACION DEL MONASTERIO DE LAS RRMM DOMINICAS DE VILA-
REAL PARA CONVERTIRLO EN ESPACIO MUSEISTICO.

2°.- Que propone como precio del contrato la cantidad de

Ejecucion de las obras:

IVA

Presupuesto total:

3°%.- A los efectos de lo dispuesto en el articulo 13 Real Decreto 263/19906, de 16 de
febrero, segun redaccion dada por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, autoriza
expresamente al Ayuntamiento de Vila-real para que, mediante el personal a su servicio,
solicite de la Administracion correspondiente, caso de resultar adjudicatario, los
certificados telematicos o por transmision de datos acreditativos de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
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4° - Para conocimiento del Ayuntamiento pone de manifiesto lo siguiente:

Importe que se ofrece como mejora:

Mantenimiento de la inversion (sefalar
expresamente si se ofrece)

Plazo de ejecucion de las obras (se adjunta
justificacion, de conformidad con el
apartado 1.4) de la clausula 12):

52.- Que declara bajo su responsabilidad que redne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion y no esta incurso en ninguna prohibicion
de contratar establecida legalmente.

(fecha y firma del proponente).
14.- MESA DE CONTRATACION.-

La Mesa de Contratacion, de conformidad con lo sefialado en el apartado 10 de la
Disposicion Adicional Segunda de la LCSP estara integrada del siguiente modo:

Presidente.- Un miembro de la Corporacion o funcionario de la misma, designado por el
organo de contratacion.

Vocales.- El Secretario de la Corporacion, el Interventor Municipal de Fondos, un
funcionario de carrera o personal laboral adscrito al servicio de la Corporacion y un
miembro electo de la Corporacion, designados estos por el érgano de contratacion.

Secretario.- Un funcionario de la Corporacion.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Publico, la composicién de la Mesa se publicara en el perfil del
contratante del érgano de contratacion correspondiente con una antelacion minima de
siete dias con respecto a la reunion que deba celebrar para la calificacion de la
documentacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.-

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, previa la constitucion de la Mesa
de Contratacion, se calificara la documentacion que de acuerdo con los articulos 129 y
130 LCSP y en la forma establecida en el articulo 12.1 del presente Pliego, se presente
por los licitadores.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 81.2 RLCAP, si la Mesa observare
defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
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telegrama o correo electronico a los interesados, dejando constancia de dicha
notificacion en el expediente, concediéndose un plazo de tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion. Si la
documentacidon de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no serd admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
Contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores,
podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y
documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros documentos
complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de
cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.-

16.1.- La apertura de documentacion acreditativa de las referencias técnicas para la
ponderacion de los criterios de adjudicacién evaluables en base a juicios de valor (Sobre
2) se celebrara en el Palacio Municipal a la hora y el dia que se sefiale en el anuncio de
la convocatoria del procedimiento abierto.

16.2.- La Mesa de Contratacion remitird el contenido del sobre 2 al técnico
correspondiente para la evaluacion previa de los criterios que no son cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas. Una vez recibido dicho informe, la Mesa de
Contratacion procederd a la valoracion del contenido del sobre 3. Seguidamente
formulard al érgano de contratacion la correspondiente propuesta de adjudicacion al
licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa. Dicha propuesta no crea derecho
alguno mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucién de adjudicacion.

El acto publico de apertura de la proposicion econémica y demas documentacion
acreditativa de las referencias técnicas para la ponderacion de los criterios de
adjudicacion evaluables de forma automatica (sobre 3) se celebrarad en el dia, hora y
lugar que al efecto se sefiale, que se dara a conocer mediante la publicacion en el Perfil
del Contratante y se notificara por fax al indicado por los licitadores.

17.- REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA
OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA.-

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de contratacion
clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionas o anormales.

17.2.- El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion
para obtener de forma directa la acreditacién de ello, de disponer efectivamente de los
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medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 53.2, y de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y
15 RLCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de
pago. El alta deberad adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no
conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al
epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio
en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula
del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este dltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el oOrgano competente de la
Administracion de la Generalitat Valenciana, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el o6rgano competente del
Ayuntamiento de Vila-real, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con
este. En el supuesto de que el presente certificado no se aporte por el licitador, se
evacuara de oficio por parte del Ayuntamiento, sin que el interesado tenga que
solicitarlo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 RLCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizarda mediante certificacion expedida por la autoridad
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habré de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.
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18.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA .-

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa debera
acreditar, en el plazo de 10 dias habiles siguientes a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento a que se refiere la clausula anterior, la constitucion de la garantia
definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afadido.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando
el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo,
garantia global por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los
términos previstos en el articulo 86 LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y
efectiva.

19.- ADJUDICACION.-

El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

No podré declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego.

La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente se
publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, y en el perfil de contratante del érgano
de contratacion.

I11.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

El adjudicatario queda obligado a suscribir, no méas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del
contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo
y con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura pablica de
constitucién como tal.

El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a
tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 RLCAP. En tal supuesto,
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procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios
ocasionados.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

21.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO.-

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al ente
contratante o ajeno a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion
del mismo, comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y
cursara al contratista las drdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion.

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al director
facultativo de la obra.

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.-

En el plazo no superior a quince dias habiles desde la fecha de formalizacién del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la
licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 212 LCSP y en los articulos 139,
140y 141 RLCAP.

Igualmente el contratista presentara el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el
plazo maximo de quince dias habiles desde la recepcion de la notificacion de la
resolucion de adjudicacién definitiva del contrato.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el
director de la obra la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el
contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.- EJECUCION DE LAS OBRAS.-

1.- Las obras de construccion objeto de este contrato se ejecutaran por el adjudicatario
segun el proyecto de ejecucion aprobado por el 6rgano competente del Ayuntamiento y
las modificaciones que por causas imprevistas 0 necesidades nuevas apruebe el érgano
de contratacion. Si las modificaciones suponen la suspension o reduccion de obras, el
contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacién alguna.

2.- La direccion facultativa de las obras sera designada por el Ayuntamiento.
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24.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.-

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.
25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-

25.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y demas documentos
integrantes del expediente de contratacion, asi como al proyecto basico y de ejecucion,
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de
éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el érgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de
sus atribuciones.

25.2.- El contratista se compromete a adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ello.

25.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte
de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacién de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer
a la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El
contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

25.4.- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales
dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administracion sera responsable la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes. El contratista sera responsable igualmente de los dafios y
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perjuicios que se originen durante la ejecucion del contrato, tanto para la
Administracion como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo,
o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o
reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 198 LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una
empresa, todas responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta
clausula.

25.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

25.6.- El contratista esta obligado a instalar y mantener, a su cargo, las sefiales precisas
para indicar el acceso a al obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro, tanto en la zona como en sus lindes o inmediaciones.

25.7.- El contratista de las obras debe asegurar las responsabilidades frente a terceros en
que pueda incurrir con motivo de la ejecucion del contrato, atendiendo a la naturaleza
de las obras y a los riesgos previsibles que se puedan derivar de las mismas. El capital
minimo asegurado por siniestro sera de 1.500.000 €.

28.- REVISION DE PRECIOS.-
No procedera la revision de precios del contrato.
29.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.-

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la licitacion
en los Boletines Oficiales si procediera, asi como los de formalizacion del contrato, si
éste se elevare a escritura publica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de
adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por
cuenta del contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser soportado
por la Administracion, que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucién del contrato.

30.- ABONOS AL CONTRATISTA.-

30.1.- De conformidad con lo dispuesto en la clausula TERCERA del ACUERDO DE
DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE LA GENERALITAT Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL EN EL MARCO DEL PLAN ESPECIAL DE
APOYO A LA INVERSION PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, suscrito en fecha 4 de Diciembre de 2009, “el reconocimiento de la
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obligaciébn y pago de las certificaciones serd efectuado por los d&rganos
correspondientes de la Generalitat”.

Por la tanto, al Ayuntamiento se le delegan los actos necesarios para la contratacion, y
en consecuencia, la responsabilidad contractual, y la Generalitat Valenciana se reserva
la responsabilidad financiera, consistente en el reconocimiento de la obligacién y pago.

En consecuencia, el contratista expedird las certificaciones de las obras ejecutadas a
favor de:

CONSELLERIA DE CULTURA | ESPORTS
NIF: S4611001A
Avda. Campanar, 32
46015 - VALENCIA .

A las referidas certificaciones y facturas se adjuntara el alta del tercero adjudicatario,
segiin modelo de la ORDEN de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economia,
Hacienda y Empleo (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana nimero 5.596).

La documentacién que se ha sefialado, se presentard en el Ayuntamiento y previa
aprobacion por el 6rgano de contratacion, en los cinco dias siguientes, se remitira a la
Conselleria correspondiente para que se proceda al reconocimiento de la obligacion y

pago.

La Generalitat tendra la obligacion de abonar el precio entre el 1 de enero de 2011 y el
31 de diciembre de 2011, dentro de los cincuenta dias siguientes a la fecha de
expedicion de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que
acrediten la realizacion total o parcial del contrato .

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que tiene la
obligacion de abonar el precio de las obligaciones a que se refiere el apartado 4 del
articulo 200 seré dentro de los cuarenta 'y dias siguientes a la fecha de la expedicién de
las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
realizacion total o parcial del contrato .y si se demorase, debera abonar al contratista a
partir del cumplimiento de los citados plazos, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en el articulo tercero de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, por la que se modifica el apartado cuarto del articulo 200 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pablico.

30.2.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma
y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 RLCAP.
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30.3.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta
efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es
preciso que se le notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. Antes de
que la cesién se ponga en conocimiento de la Administracion, los mandamientos de
pago a nombre del contratista o del cedente surtiran efectos liberatorios.

31.- VARIACIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y CONTROL DE
CALIDAD.-

Toda variacion en la ejecucion de la obra, cualquiera que sea su cuantia y naturaleza y
siempre que comporte aumento o disminucién del importe de la cantidad de
adjudicacion, tendra que ser propuesta por el facultativo director de la obra, con
sefialamiento claro de la traduccion econdmica o consecuencias de dicho aumento o
disminucion, y aprobado por el contratista, bien directamente, o bien mediante el
expediente correspondiente de precios contradictorios, debiendo seguirse el
procedimiento establecido en el articulo 217 LCSP.

En cuanto al control de calidad, en cualquier momento, el Ayuntamiento a propuesta del
Técnico Director de la obra, podra disponer la verificacion del control de calidad de la
obra, bien directamente mediante pruebas y analisis ordinarios, 0 en su caso,
contratando con empresa especializada el control de calidad del total o parte de la obra,
en todos sus aspectos y en el mas amplio sentido. Los gastos que se originen en dicho
control seran de cuenta y cargo del contratista en cuanto no excedan del uno por ciento
del importe del remate. En lo que exceda y hasta el tres por ciento del total, serd
satisfecho por mitad entre el contratista y el Ayuntamiento.

32.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

32.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecucion del
contrato, asi como de los plazos parciales, en los términos previstos en la clausula 8 del
presente Pliego.

32.2.- Si llegado el final del plazo de ejecucion, el contratista hubiere incurrido en
demora, por causa imputable al mismo, la Administracion podré optar indistintamente,
por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion
de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio
del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
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32.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso
imputable al contratista.

32.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte
de la Administracion.

32.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la
prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro
menor, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 LCSP.

33.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE
LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

33.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, el érgano de contratacién podra optar por
resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

33.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de
contratacion  podré optar, indistintamente, por su resolucién o la imposicion de
penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato.

V.- SUBCONTRATACION.
34.- SUBCONTRATACION.-

El contratista podra llevar a cabo la subcontratacion de la obra, en cuyo caso debera
cumplir los requisitos establecidos en el articulo 210 y 211 de la LCSP. En todo caso las
prestaciones parciales que el adjudicatario, en su caso, subcontrate con terceros no
excederan del 60 por 100 del importe de la adjudicacion. El contratista principal
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento de
Vila-real, siendo los subcontratistas solo responsables ante el contratista principal. En
ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 LCSP.

En todo caso el régimen de la subcontratacion se ajustara a lo establecido en el Capitulo
Il que establece las Normas generales sobre la subcontratacion en el sector de la
construccion de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.
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VI.- MODIFICACION DE CONTRATO.
35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas, de acuerdo con lo establecido en los articulos 194,
202 y 217 LCSP. En tales casos se estara a lo dispuesto en los articulos 140 y 202
LCSP.

36.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.-

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 LCSP, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en su caso, los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

VII.- FINALIZACION DEL CONTRATO.
37.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS.-

37.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el proyecto
de las obras y a satisfaccion de la Administracién

37.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo méximo de un mes, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 205 LCSP, deberan concurrir el designado por la
Administracion como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado
por la Administracion al efecto, asi como un representante de la Intervencion Municipal
de Fondos, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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37.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de
las obras o0 su puesta en servicio para el uso publico, adn sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en
servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 168 RLCAP.

37.4.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser
ejecutados por fases que pueden ser entregadas al uso publico de forma separada o
independiente, en cuyo caso debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

38.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

Ademéas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 206 y 220 LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222
LCSP.

Sera causa de resolucion del contrato el incumplimiento por parte del contratista de
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que no siendo publicos, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del
mismao.

39.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION.-

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a
cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la cldusula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable,
el director formulard, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera
notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

40.- PLAZO DE GARANTIA -

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego y en el proyecto de obras.
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Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y en el articulo 218 LCSP.

Ello no obstante, en todo caso estaran vigentes los plazos de responsabilidad desde la
recepcion de la obra que se establecen en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion.

41.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el
periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de
aquélla.

Transcurrido UN ANO desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin
méas demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 LCSP.

Vila-real, 3 de Diciembre de 2010.
El Alcalde,
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